Kraftvarme

Klart om ett ar i Falun

Det var 13 4r sedan Falun
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Skalet till det nya kraftvarmeverket i Falun haIIer pa att ta form

a, 1996, gick anlagg-
ningen for fullt vid
minus fem grader, idag

gar den for fullt redan nar det ar
plus atta grader i ute, beréttar
Lars Jander, projektledare for 13
ar sedan och aven idag for det
nya kraftvarmeverket.

Spillvarme mojligt
Falun Energi beh6vde ny pro-
duktionskapacitet och tittade
pé flera alternativ. En idé var att
leda spillvarme fran Borlange
knappt 20 kilometer bort. Dér
finns SSAB och Kvarnsveden
som har ett dverskott av spill-
varme.

— Detta alternativ &r fortfa-
rande intressant pa néagra ars
sikt, men vi vill ha klart den nya
kraftvarmeanlaggningen forst,
berdttar Lars Jander.
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Falun Energi borjade relativt
sent med farrvarme, 1985, nu ar
stamnadtet klart men fortatning
av natet aterstar och intresset
for farrvarme i Falun ar fort-
satt stort.

Fluidbadd-panna

Den nya anlaggningen ligger pa
samma tomt men &r inte hop-
byggd med den gamla for att
minska risken vid en eventuell
brand.

Pannan ar en fluidbadd-pan-
na levererad av Kvaerner Power
i Goteborg. Den &r pa 30 MW
och till den ar en 9 MW ang-
turbin kopplad. Efter pannan
finns en rokgaskondensering
som levererats av finska delen av
Kvaerner. Elfilter har levererats
av Alstom. Turbinen kommer
fran Blum & Voss i Hamburg.
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Byggdelen star Skanska for med
en totalentreprenad.

Endast en bransle-
leverantor

Den nya anldggningen kommer
att eldas med skogsbransle, grot,
bark, sagspan och gallringsvirke.
Falun Energi fortsatter med Na-
turbrénsle som ensam leverantor
av brénsle.

Brénslelagersilon byggs av
Skanska med maskindelarna
fran BMH Wood i Finland.

— | den gamla anlédggningen
anvéander vi kedjeskrapor. | den
nya anvander vi transportband
som dr formade som ror. Detta
ger ett mindre underhall, enligt
Lars Jander.

Upphandling
For 13 éar sedan var upphand-
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lingen uppdelad pa fler delar,
idag ar den bara uppdelad pé tre
delar; mark, maskin och bygg.
— Det ar framforallt for att mi-
nimera riskerna, det blir lattare
for bestallaren pa det har sattet,
sager Lars Jander.

Minskade kostnader
Budgeten for projektet ar pa 320
miljoner kronor inklusive brans-
lelagersilo. Tradbrénsle kommer
att ersétta gasol, olja och trabri-
ketter vilket berdknas ge en be-
sparing pa 30 miljoner kronor
per ar bara pa brénslebytet.

Klart hosten 2006
Prefab-betong och stalstomme
ar uppe och maskinmontaget
borjade i mitten av oktober. |
november véntas panndelarna
anlénda.






