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Kort
om upp-
handling

Avsnittet diskuterar något om principerna för offertintagningar och upphandling.
Till stor del faller detta utanför handbokens egentliga område men det är nödvän-

digt att åtminstone känna till huvuddragen i efterföljande projektskede. Exem-
plen på kravspecifikationer är användbara i bränsle- och pannutredningen.

Offertförfrågningar
Det finns skäl att gå ut till tänkbara leverantörer och efterfråga uppgifter vid flera

tillfällen. Det gäller dock att skilja på statusen vid de olika tillfällena.
I förstudien görs inga bindande åtaganden från den framtida beställaren. Det gäller

också för leverantören. Det är angeläget att leverantören informeras om projektets status. Ett sätt är att använda
rubriken "Budgetoffert". Avsikten med förfrågan framgår då tydligt. För att underlätta utvärderingen av
materialet bör förfrågan vara tydlig och okomplicerad. Det är bättre att få klara svar på vissa kritiska punkter

än en allmänt hållen essä.
I ett tidigt projektskede kan det vara

värt besväret att kontakta ett flertal leve-
rantörer. Intresset från leverantörernas
sida påverkas dock självklart av sannolik-
heten av att det kan bli en affär. Lägg
därför ner ett engagemang i förfrågnings-
materialet så att det uppfattas som seri-
öst.

Det kan vara lämpligt att också följa
upp den utsända förfrågan med ett tele-
fonsamtal för att få en bekräftelse på att
man uppfattat förfrågningen och avser
att svara på den.

Olika former av upphandling
Anläggningar i denna storleksklass köps
vanligen i form av en totalentreprenad
som nyckelfärdiga anläggningar. Det
innebär att entreprenören genomför och
ansvarar för projektering och under-
entreprenörer. En invändning som riktas
mot denna form av upphandling är att
entreprenören kan frestas att välja för
enkla och billiga lösningar. Det viktiga
argumentet är dock att ansvarsför-
hållandet blir klart.

Istället kan man välja att köpa energi
i form av värmeleveranser. Då överläm-
nar man ansvaret för både bygge och drift
till någon som har bättre förutsättningar
för verksamheten. Efter en period på till
exempel 3-5 år kan anläggningen överlå-
tas till beställaren. Detta kan också vara
en god form av finansiering.

När beställaren vill engagera sig mer i
projektet kan man välja general-
entreprenad. Då svarar beställaren för
projekteringen, ofta med hjälp av en kon-
sult. I en delad entreprenad engagerar
beställare underentreprenörer. Anbuds-
formen kan vara öppen eller begränsad.
För offentlig upphandling finns anvis-
ningar. Konsulthjälp bör man alltid söka

när man känner sig osäker. Om inte förr när det blir dags för projektering och upphandling. Sök dock själv
erfarenheter genom egna kontakter med anläggningsägare och driftpersonal.

Kravspecifikation -
Värmecentralen
Nedan ges rubrikerna i ett upphandlings-
underlag för en anläggning i 1 MW klassen.

1. Allmänna förutsättningar
1.1 Beskrivning av den nuvarande an-

läggningen.
1.2 Beskrivning av den planerade

anläggningen och dess funktion
1.3 Tillsynskrav
1.4 Bränslekaraktäristiken
1.5 Dimensionerande tryck och temp
1.6 Leveransgränser
1.7 Placering av tillkommande

utrustning
1.8 Entreprenadens omfattning
1.9 Åtaganden
Tekniska beskrivningar
2. Bränsleutrustning
2.1 Omfattning
2.2 Funktionsbeskr./Utförandekrav
3. Eldningsutrustning,

panna och askhantering
3.1 Omfattning
3.2 Funktionsbeskr./Utförandekrav
4. Rökgassystem

inkl.stoftavskiljare
4.1 Omfattning
4.2 Funktionsbeskr./Utförandekrav
5. Övrigt
6. Tekniska föreskrifter
7. Provdrift
8. Prestandaprov
9. Övertagande

Bränslet
Ett exempel på hur en kravspecifikation
för huvudbränsle och alternativbränsle
kan se ut visas nedan.

Bränsledata Bränsle
A B

Sammansättning
Effektivt värmevärde

(MWh/ton)
Fukthalt (vikt%)
Askhalt (vikt%)
Bulkdensitet (kg/m3s)
Bränsledensitet (kg/m3)
Storleksfördelning

< 3 mm (volym%)
3-15 mm (volym%)
15-40 mm (volym%)
> 40 mm (volym%)

Största längd (mm)
Främmande föremål
Svavelhalt (g/MWh)
Askans Smältpunkt (°C)
Mekanisk hållfasthet
Övriga data

Anbuds- respektive giltighetstider
varierar.
Mindre än 0,5 MW 1-2 månader
0,5-3 MW 2-3 månader
 3-10 MW 2-3 månader.

Figur 39. Två exempel på kravspecifikationer, en för bränslet och en för pannan. I
budgetofferten, då man ännu är osäker om flera tunga variabler, bör man nöja sig
med rubricerande termer som bränsleflis (fuktig) eller stycketorv samt koncentrera
sig på beskrivningen av det tänkta projektet och de reglerbehov man har.


